

Zápis č.1/2012

z jednání Komise pro rozvoj obce a územní plánování
konaného dne 24.1.2012 v 17,00 hod v Lučině

Přítomni: členové komise - Ing. Bohumír Boček, Ing. Jaromír Kohut, p. Petr Fabík
hosté - Ing. Soňa Blahutová, Ing. Pekárek

Program:

1. Schválení programu jednání
2. PD Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina
3. Zpracování PD Most a lávka pro pěší přes řeku Lučinu
4. Problematika zvýšení bezpečnosti chodců na komunikacích v obci Lučina
5. Dotace na zateplení Základní školy v Lučině

ad 1 – program jednání komise vyplynul z jednání zastupitelstva obce a byl doplněn na základě upřesňujících informací členů komise.

usnesení: program jednání komise byl schválen

hlasování: 3 pro

ad 2 – Ve vazbě na havarijní stav objektů ve vlastnictví obce na fotbalovém hřišti a dílčí výsledky přepracování projektové dokumentace „Rekonstrukce sportovního areálu TJ Sokol Lučina“ objekt SO-01 rekonstrukce šaten, projednala komise celkové náklady této stavby a způsob jejich rozdělení na jednotlivé etapy.

usnesení: Komise doporučuje RO zahrnout náklady spojené s realizací 1. etapy této stavby do rozpočtu obce na rok 2012 a to ve výši 2 mil.Kč.

hlasování: 3 pro

ad 3 – Ve vazbě na uzavřenou smlouvu o dílo ze dne 13.5.2011 na zpracování PD Most a lávka pro pěší přes řeku Lučinu, zabývala se KPROaÚP termíny, jež jsou v této smlouvě dány pro zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dodržení termínu pro zajištění stavebního povolení 27.2.2011 se jeví jako nereálné. Ani dosud sporadicky získané informace o opaku nesvědčí.

usnesení: Komise doporučuje RO uložit starostce, aby osobním dopisem zpracovatele PD informovala, že pokud termín pro zajištění stavebního povolení nebude dodržen, bude starostka postupovat tak jak ji ukládá zákon, to je s odpovědností za to, že obecní prostředky budou využívány účelně a s péčí řádného hospodáře. Ve smyslu článku X. Smlouvy o dílo uzavřené dne 13.5.2011, musí být zhotoviteli objednatelům účtována smluvní pokuta ve výši 5 000,-Kč za každý den prodlení.

hlasování: 3 pro

ad 4 – Komise projednala nabídku Ing. Radima Čecha na zpracování podkladů pro žádost o finanční podporu v rámci programu Zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu vyhlášeného Státním fondem dopravní infrastruktury ČR. Výchozím podkladem má být projekt „Přestavba a dopravní řešení náměstí na Lučině“ zpracovaný v srpnu 2008 a aktualizovaný v únoru 2010. Dle názoru komise tento projekt nemůže být podkladem pro žádost o dotaci aniž by doznal dalších podstatných změn. Tyto změny Ing. Čech není schopen v současné době nacenit.

Zanedbatelné nejsou ani náklady spojené se zpracováním žádosti o finanční podporu.

usnesení: Komise doporučuje RO neakceptovat nabídku Ing. Radima Čecha zejména s ohledem na skutečnost, že očekávané vynaložené náklady jsou neúměrně vysoké v poměru k šanci, že dotaci obdržíme.


hlasování: 3 pro

ad 5 – Komise projednala nabídku firmy TVARSTAV-REAL, s.r.o., jednatele Ing. Jiřího Pekárka na zpracování žádosti a zajištění nezbytných dokladů k žádosti o dotaci zateplení ZŠ v Lučině. Podpora má být poskytnuta v rámci Operačního programu Životní prostředí na základě výzvy Ministerstva životního prostředí.

usnesení: Komise doporučuje RO neakceptovat nabídku Ing. Jiřího Pekárka. Důvodem je skutečnost, že podkladem pro zpracování této nabídky a následně pak žádosti o dotaci je projekt „Zateplení budovy ZŠ Lučina“ z 08/2009. Tento projekt nerespektuje záměr obce využít půdních prostor pro rozšíření učebních kapacit školy. Komise doporučuje řešit zateplení školy společně s realizací akce „Rekonstrukce ZŠ Lučina“.

Příští jednání komise: Dle potřeby a úkolů rady či zastupitelstva obce.

V Lučině dne: 24.1.2012


Ing. Bohumír Boček
předseda KPR OaÚP